

УТВЕРЖДЕН
приказом МКОУ «Маляевская ООШ»
от 27.02.2023 №30

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Маляевская ООШ» в 2023 году

№ п/п	Наименования мероприятия	Ответственные	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Нормативное обеспечение создания Центра образования «Точка роста»			
1.1	Проведено административное совещание «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Администрация	Пакет нормативных документов по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	До 01.02.2023

1.2	<p>Изданы локальные нормативные акты:</p> <ul style="list-style-type: none"> о создании Центра образования «Точка роста»; о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие Центра образования «Точка роста»; об утверждении Положения о деятельности Центра образования «Точка роста»; об утверждении Плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» на базе образовательной организации в 2023 году (далее – Дорожная карта); об утверждении рабочей группы по реализации 	<p>Руководитель образовательной организации (далее – директор)</p>	<p>Приказ образовательной организации. Локальные нормативные акты образовательной организации</p>	<p>До 01.03.2023</p>
	<p>Дорожной карты; об утверждении Плана учебно-воспитательных (образовательных), внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»; об утверждении штатного (кадрового) состава Центра образования «Точка роста»; об утверждении должностных инструкций: руководителя Центра образования «Точка роста»; учителя Центра образования «Точка роста»; педагога-организатора Центра образования «Точка роста»;</p> <p>об утверждении Положения о порядке решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра образования «Точка роста»</p>			
1.3	<p>Сформирована и утверждена Дорожная карта</p>	<p>Директор</p>	<p>Приказ образовательной организации. Дорожная карта</p>	<p>До 01.03.2023</p>

1.4	Организована работа рабочей группы по реализации Дорожной карты	Директор	Реализация мероприятий по обеспечению условий для создания Центра образования «Точка роста»	Июнь 2023 г.
2	Материально-техническое обеспечение создания Центра образования «Точка роста»			
2.1	Обследованы помещения образовательной организации. Проведена ревизия материально-технической базы кабинетов естествознания (физика, биология, химия), информатики для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по созданию Центра образования «Точка роста». Сформирован типовый проект дизайна и зонирования образовательного пространства Центра образования «Точка роста»	Администрация, заведующий хозяйством, заведующие кабинетами	Проектно-сметная документация. Документация по ремонту, перепланировке и оборудованию помещений Центра образования «Точка роста»	До 01.03.2023

2.2	<p>Приведена в соответствие образовательная инфраструктура образовательной организации, в том числе оснащение образовательной организации:</p> <p>средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспериментального) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной направленности и технологической направленности при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ (далее соответственно – ООП и ДОП), в том числе для расширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»; оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей и т.д.</p> <p>компьютерным и иным оборудованием</p>		<p>Оснащение Центра образования «Точка роста» средствами обучения и воспитания</p>	До 01.09.2023
2.3	<p>Составлен перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центра образования «Точка роста», входящего в рекомендуемый перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (Приложение 5 к Методическим рекомендациям по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – методические рекомендации))</p>	Администрация, заведующий хозяйством	<p>Перечень необходимого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центра образования «Точка роста»</p>	Согласно отдельному графику
2.4	<p>Согласован перечень необходимого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центра</p>	Директор	Заявка	Согласно отдельному графику

	образования «Точка роста»			
2.5	Осуществлено проектирование, зонирование помещений образовательной организации и определен дизайнрешений с учетом рекомендаций по проектированию центров «Точка роста», разрабатываемых Федеральным оператором, путем выделения соответствующих функциональных зон для эффективного размещения и использования оборудования, средств обучения и воспитания Центра образования «Точка роста»	Директор	Проект дизайна и зонирования образовательного пространства Центра образования «Точка роста»	До 01.03.2023
2.6	Приведены в соответствие условия, имеющиеся в образовательной организации, действующим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей	Администрация, заведующий хозяйством	Устройство, содержание и организация режима работы образовательной организации в соответствии с требованиями к организации общего и дополнительного образования детей	До 01.09.2023
2.7	Осуществлены доставка, установка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста»	Администрация, заведующий хозяйством	Развитие образовательной инфраструктуры образовательной организации: оснащение образовательной организации средствами обучения и воспитания	До 25.08.2023

2.8	Материально-техническая база приведена в соответствие с требованиями МР и согласованными с Облкомобразования, ГАУ ДПО «ВГАПО» проектом дизайна и зонирования образовательного пространства Центра образования «Точка роста» (ремонтные работы, установка оборудования)	Директор, руководитель Центра образования «Точка роста»	Акт. Учебные кабинеты, отремонтированных в соответствии с установленной сметой	До 01.09.2023
3	Кадровое обеспечение создания Центра образования «Точка роста»			
3.1	Подготовлено и утверждено штатное расписание с учетом потребности Центра образования «Точка роста»	Директор, руководитель Центра образования «Точка роста»	Утвержденное штатного расписания Центра образования «Точка роста»	До 01.09.2023
3.2	Назначен руководитель (куратор) Центра образования «Точка роста», ответственный за его функционирование и развитие	Директор	Комплектование штатного состава Центра образования «Точка роста»	До 01.03.2023
3.3	Сформирован кадровый состав Центра образования «Точка роста» с учетом устанавливаемого директором штатного расписания, действующих локальных нормативных актов, в том числе об оплате труда и выплатах стимулирующего характера			До 01.09.2023
3.4	Организовано повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы общего образования и ДОП на базе Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра образования «Точка роста»	Удостоверения о повышении квалификации	Июнь-октябрь 2023 г.
4	Информационное обеспечение создания Центра образования «Точка роста»			

4.1	Создан специальный раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (далее – сайт образовательной организации) и организовано его наполнение с учетом требований нормативных документов, положений методических рекомендаций, а также запросов участников образовательных отношений и иных заинтересованных потребителей информации сайта образовательной организации	Руководитель Центра образования «Точка роста», ответственный за ведение сайта образовательной организации	Информационное сопровождение реализации национального проекта «Образование», в том числе «Точка роста». Раздел «Центр «Точка роста», наполненный контентом (новости, фоторепортажи, статьи и др.). Исчерпывающий набор сведений о деятельности Центра образования «Точка роста» для всех участников образовательных отношений	До 01.03.2023
4.2	Размещены в разделе «Центр «Точка роста» сайта образовательной организации: информация о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации;		Информационное сопровождение реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Не позднее дня открытия Центра образования «Точка роста»
	информация о создании и функционировании Центра образования «Точка роста», в том числе информации об образовательных программах, оборудовании Центра образования «Точка роста», планируемом режиме занятий учащихся, планируемых мероприятиях			
4.3	Размещены информационные и мультимедийные материалы в социальных сетях образовательной организации			Постоянно

4.4	Опубликованы статьи в СМИ			Постоянно
4.5	Организовано участие в региональных (муниципальных) семинаров/сессий/совещаний для руководящих (педагогических) работников общеобразовательных организаций, в которых создаются Центры образования «Точка роста» по вопросам первичного освещения основных направлений реализации национального проекта «Образование», целях и задачах деятельности Центров образования «Точка роста», информационнометодических ресурсах Федерального оператора, региональных методических службах и пр.			Согласно отдельному графику
4.6	Проведен мониторинг работы по приведению Центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями	Директор, руководитель Центра образования «Точка роста»	Отчет	До 01.09.2023 ежеквартально
4.7	Предоставлен отчет по использованию индикативных показателей Центра образования «Точка роста»	Администрация, руководитель Центра образования «Точка роста»		Согласно отдельному графику
4.8	Проведена оценка эффективности: участия обучающихся (учащихся, воспитанников) в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня;	Руководитель Центра образования «Точка роста»,	Аналитический отчет в составе Отчета о самообследовании и Публичного доклада	Январь, апрель 2023 г.

	участие обучающихся в проектной деятельности; прохождение педагогами курсов повышения квалификации	учителяпредметники		
--	--	--------------------	--	--

4.9	Организовано обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах и др.) по ключевым вопросам национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Руководитель Центра образования «Точка роста»	Свидетельства о публикациях, наградные материалы	В течение года
4.10	Опубликованы результаты итогового заключения о создании и функционировании Центра образования «Точка роста»: открытый информационно-аналитический доклад в разделе «Точка роста» на сайте образовательной организации	Руководитель Центра образования «Точка роста», учителяпредметники	Открытый информационно-аналитический доклад, размещенный на сайте образовательной организации	Август 2023 г., ежегодно
4.11	Определены новые направления развития образовательной организации в рамках реализации проекта по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра образования «Точка роста», учителяпредметники	План на следующий учебный год с учетом проведенного анализа, выявленных проблем, определенных целей и задач	Август 2023 г., ежегодно
5	Организация образовательной деятельности			
5.1	Изучен и создан банк методических материалов, включающих материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы	Руководитель Центра образования «Точка роста»	Эффективная система методического сопровождения педагогов	Май – июнь 2023 г.
5.2	Выявлены потребности участников образовательных отношений	Руководитель Центра образования «Точка роста», классные руководители	Предварительная педагогическая нагрузка с учетом потребностей участников образовательных отношений	Июнь 2023 г.

5.3	Скорректированы ООП и ДОП, реализуемые на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра образования «Точка роста»	ООП и ДОП, реализуемые в Центре образования «Точка роста»	До 01.08.2023
5.4	Учтены ресурсы Центра образования «Точка роста» при формировании содержания ООП и ДОП	Руководитель Центра образования «Точка роста», учителя-предметники	Обновленные ООП и ДОП. Приказ образовательной организации	До 01.09.2023
5.5	Внесены изменения в образовательные программы образовательной организации, обновления содержания отдельных рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, ДОП с использованием учебно-методических и справочных материалов Федерального оператора			До 01.09.2023
5.6	Утверждены образовательные программы в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций Федерального оператора		До 01.09.2023	
5.7	Разработаны рабочие программы по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебных планов, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора		Рабочие программы	До 01.09.2023
5.8	Сформированы и утверждены График работы Центра образования «Точка роста», расписание занятий в Центре образования «Точка роста»	Педагогические работники Центра образования «Точка роста»	Утвержденный График работы Центра образования «Точка роста», расписание занятий в Центре образования «Точка роста». Размещение актуальной информации на сайте	До 01.09.2023

			образовательной организации	
5.9	Организован набор детей (учащихся, воспитанников), обучающихся по образовательным программам и ДОП	Администрация, руководитель	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь 2023 г.
	Центра образования «Точка роста»	Центра образования «Точка роста»		
5.10	Открыт Центр образования «Точка роста»	Директор, руководитель Центра образования «Точка роста»	Организация открытия Центра образования «Точка роста». Освещение начала работы Центра образования «Точка роста» в СМИ	Сентябрь 2023 г.
5.11	Организована образовательная деятельность на базе Центра образования «Точка роста» по ООП и ДОП и освоение учащимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	Члены рабочей группы	Реализация учебно-воспитательных (образовательных), внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	15.09.2023

5.12	Использованы приобретаемое оборудование, средства обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей при реализации курсов внеурочной деятельности и ДОП естественнонаучной и технической направленностей	Педагогические работники Центра образования «Точка роста»	Образовательные результаты	Постоянно
5.13	Сформирован план деятельности (план образовательных мероприятий) Центра образования «Точка роста», включающий в себя образовательные мероприятия, конкурсы и события, соответствующие направлениям и функциям Центра образования «Точка роста», в том числе определенных методическими рекомендациями, с учетом инструкций и материалов Федерального оператора		Наличие образовательных мероприятий Центра образования «Точка роста»	До начала учебного года
5.14	Утвержден план образовательных мероприятий Центра образования «Точка роста»		Утвержденный план образовательных мероприятий	Не позднее 1 сентября года
			Центра образования «Точка роста»	начала функционирования Центра образования «Точка роста» (далее – ежегодно)

5.15	Организованы различные формы сопровождения и наставничества обучающихся (учащихся, воспитанников) с использованием кадровых ресурсов, обеспечивающих работу высокооснащенных ученико-мест, созданных в рамках национального проекта «Образование» с учетом методологии (целевой модели) наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	Руководитель Центра образования «Точка роста», классные руководители, педагоги	Оказание поддержки и помощи при освоении ООП и ДОП	Постоянно
5.16	Организовано участие педагогов в и обучающихся (учащихся, воспитанников) в проектной деятельности, в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» с удаленным использованием оборудования, средств обучения и воспитания, а также в организуемых ими семинарах по демонстрации эффективного опыта реализации образовательных программ естественнонаучной, технологической и иных направленностей среди иных общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации	Руководитель Центра образования «Точка роста», классные руководители, педагоги	Демонстрация результативности участия в проектной деятельности посредством презентации исследовательских проектов	Постоянно
5.17	Организован контроль за результативностью функционирования Центра образования «Точка роста» в образовательной организации	Директор	Система эффективного управления Центром образования «Точка роста»	Постоянно
6	Организационно-методическое сопровождение Центров «Точка роста» и использование иной созданной в рамках реализации национального проекта «Образование» инфраструктуры			
6.1	Организовано участие педагогических работников Центра образования «Точка роста» в мероприятиях	Директор, руководитель	Эффективная организационно-методическая поддержка создания	Постоянно

	федерального оператора: тематических вебинарах, направленных на дополнительное разъяснение вопросов реализации образовательных программ на базе Центров «Точка роста», образовательных мероприятиях по вопросам использования оборудования Центров «Точка роста»	Цentra образования «Точка роста»	и функционирования Центра образования «Точка роста»	
6.2	Организовано участие руководящих работников Центра образования «Точка роста» в мероприятиях федерального оператора: тематических вебинарах, направленных на дополнительное разъяснение вопросов, относящихся к исполнению комплексов мер (дорожных карт) по созданию и функционированию Центров «Точка роста», достижению установленных показателей функционирования, использованию иной созданной в рамках реализации национального проекта «Образование» инфраструктуры	Директор, руководитель Центра образования «Точка роста»		Постоянно
6.3	Организовано участие педагогических работников и обучающихся (учащихся, воспитанников) Центра образования «Точка роста» в мероприятиях регионального оператора: обучающих семинарах и мастер-классах по вопросам использования оборудования, средств обучения и воспитания; методических мероприятиях по вопросам разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности, организации внеурочной деятельности обучающихся; индивидуальных консультациях для педагогических работников, в том числе в режиме онлайн; занятиях проектной деятельностью; конкурсных и соревновательных мероприятиях для детей и др.)	Директор, руководитель Центра образования «Точка роста»		Постоянно

6.4	Организовано участие педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученикоместах, в том числе по реализации предметных областей	Руководитель Центра образования «Точка роста»	Активное результативное участие педагогов в предлагаемых мероприятиях	Постоянно
	«Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей			
6.5	Организовано участие педагогических работников в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, конференциях, совещаниях и др.	Руководитель Центра образования «Точка роста»	Материалы методических мероприятий	Постоянно
7	Финансовое обеспечение деятельности Центра образования «Точка роста»			

7.1	<p>Осуществлено финансовое обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста» в соответствии с Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей и взрослых, применяемыми при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением, утвержденными приказом Минпросвещения России от 20.11. 2018 № 235 и включающими в том числе:</p> <p>оплату труда педагогических работников, обеспечивающих функционирование Центра образования «Точка роста»; приобретение достаточного объема основных средств и материальных запасов, в том числе расходных материалов, для обеспечения реализации образовательных программ в объеме, необходимом для непрерывной реализации образовательного процесса; обеспечение текущей деятельности образовательной организации по обеспечению образовательного процесса</p>	Директор	<p>Финансовое обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста»</p>	Постоянно
-----	--	----------	---	-----------